Modul 306

IT Kleinprojekt entwickeln

2019

# Dokumentation

Informations-Webseite



**Angelina Hofer** 

**Patrick Tomasi** 

26.9.2019

# Inhaltsverzeichnis

1	Inha	naltsverzeichnis1				
2	Einle	eitung	. 3			
3	Ang	aben zum Dokument	. 3			
	3.1	Allgemeines	. 3			
	3.2	Änderungsgeschichte	. 3			
4	Proj	ektauftrag	. 5			
	4.1	Beschreibung des Projektauftrages	. 5			
	4.2	Details zum Projektauftrag	. 5			
	4.2.	1 Auslöser	. 5			
	4.2.	2 Ziele	. 5			
	4.2.	3 Aufgabenstellung	. 6			
	4.2.	4 Termine	. 6			
	4.2.	5 Kosten	. 6			
	4.2.	6 Gruppenbildung	. 6			
	4.2.	7 Projektleiter	. 6			
	4.2.	8 Projektmitarbeiter	. 6			
5	Plar	nung der Projektumsetzung	. 7			
	5.1	Welche Aufgaben sind zu lösen?				
	5.2	IST-Zustand	. 7			
	5.3	Soll-Zustand				
	5.4	Zeitplan und Meilensteine				
	5.4.	1 Zeitplan	. 7			
	5.4.	2 Meilensteine	. 9			
	5.5	Vorgehensweise				
	5.6	Sicherung der Daten				
6		rmieren				
		Ideen zur Themawahl				
	6.1.					
	6.1.					
	6.1.					
	6.1.4					
_		Themawahl für die Webseite				
7		nen				
_		Aufteilung der Arbeiten				
8		scheiden				
		Entscheidung fällen	14 14			
	$\circ$	ISLORE TOISCHEIGUNG SIDDVORZ	14			

9	Rea	lisieren	15
	9.1	Vorgehensmodell	15
	9.2	Sprint Backlog	15
	9.3	Meetings	15
	9.3.	1 Meeting 1	15
	9.3.	2 Meeting 2	15
	9.3.	3 Meeting 3	16
	9.4	Tagesrapporte	16
	9.4.	1 Tagesrapporte Angelina Hofer	16
	9.4.	2 Tagesrapporte Patrick Tomasi	17
10	) K	ontrollieren	21
11	Α	uswertung	23
	11.1	Reflexion	23
	11.1	l.1 Was war gut	23
	11.1	.2 Was kann besser gemacht werden	23
	11.1	.3 Was nehmen wir mit für die nächste Arbeit	23
12	2 V	orstellung des fertigen Produktes	24
13	B A	nhang	27
	13.1	Abkürzungen	27
	13.2	Quellenangaben	27
	13.2	2.1 Bilder	27
	13.2	2.2 Links	28

# 2 Einleitung

Diese Dokumentation gilt nicht nur als Dokumentation, sondern auch als Pflichtenheft. Dies wurde in Absprache mit dem Auftraggeber so entschieden.

Das vorliegende Dokument enthält die an das zu entwickelnde Produkt gestellten funktionalen sowie nicht-funktionalen Anforderungen.

Diese Dokumentation entsteht für die Projektarbeit im Modul 306 – IT Kleinprojekt entwickeln.

# Angaben zum Dokument

# 3.1 Allgemeines

Kontaktperson

Name des Dokumentes **Dokumentation Informations-Webseite** 

**Art des Dokumentes** Dokumentation / Pflichtenheft

**Aktuelle Version** 8.0

Angelina Hofer

Fichtenstrasse 20 6020 Emmenbrücke

angel-sahara@hotmail.com

076 337 01 89

Kamil Olsok

Bénédict Schule AG Auftraggeber

Militärstrasse 106

8004 Zürich

# 3.2 Änderungsgeschichte

Nr.	Version	Datum	Beschreibung	Name Bearbeit er	Status
1	0.1	01.09.2019	Erfassung des Pflichtenheftes	Patrick Tomasi	In Bearbeitung
2	0.2	01.09.2019	Abkürzungen hinzugefügt	Patrick Tomasi	In Bearbeitung
3	0.3	04.09.2019	Neustrukturierung des Dokument-Inhaltes	Angelina Hofer	In Bearbeitung
4	0.4	08.09.2019	Ergänzung der Dokumentation mit den Daten fürs Pflichtenheft	Angelina Hofer	In Bearbeitung
5	0.5	26.09.2019	Ergänzung Tagesrapporte und Meetings	Angelina Hofer & Patrick Tomasi	In Bearbeitung
6	0.6	10.10.2019	Zeitplan auf den neuen Abgabetermin angepasst	Patrick Tomasi	In Bearbeitung

7	0.7	13.10.2019	Vorstellung des Projekts wurde der erste Teil der Webseite beschrieben	Patrick Tomasi	In Bearbeitung
8	0.8	17.10.2019	Es wurden erste Test der Webseite erstellt und in die Dokumentation aufgenommen	Patrick Tomasi	In Bearbeitung

# 4 Projektauftrag

### 4.1 Beschreibung des Projektauftrages

Die nachfolgende Abbildung zeigt den originalen erhaltenen Projektauftrag. Darin ist die Beschreibung des Auftrages, sowie die Bewertungskriterien enthalten. Die Bewertungskriterien stellen für dieses Projekt die Vorgaben seitens Auftraggeber für das Endprodukt dar und sollten bei Abgabe des fertigen Produktes erfüllt sein.

Abgabetermin: 13. Okt.

# Modulauftrag

6 Punkte

K. Olsok Bénédict Schule AG 22. Aug. (Bearbeitet: 5. Sept.)

Beschäftigen Sie sich in einer Gruppenarbeit mit den von Ihnen ausgewählten Themen.

Erstellen Sie in der Gruppenarbeit über Ihre ausgewählten Themen (Projektthema) eine Website. Ihr entwickeltes Produkt inkl. Ihrer Vorgehnsweise in der Projektarbeit bzw. Ihr Pflichtenheft führen Sie Ihren Klassenkameraden nach Abgabe vor.

Entwickeln und erarbeiten Sie in der Gruppenarbeit ein schriftliches und detalliertes Projekt-Konzept bzw. Pflichtenheft gemäss Literatur.

Dieses Pflichtenheft muss sich dabei mit den Themen in unserer Modulliteratur beschäftigen. Die einzelnen Kapitel und Themen in unserer Modulliteratur M306 geben Ihnen einen hervorragenden Halt und liefern Ihnen die Leitplanken bzw. Fahrplan und die jeweiligen Inhalte Ihrer Dokumentation. Ihr Pflichtenheft wie auch Ihre Website wird als Modulprüfung benotet.

Geben Sie Ihre Website und Ihr detailiertes Pflichtenheft von Ihrem Projekt fristgemäss ab.

Bewertungskrieterien:
Detailreichtum
Vollständigkeit
Fristeinhaltung
Entwicklungsnachweise der Meilensteine
Selbstständigkeit
Projektmanagement und Planung
Wissensbeschaffung
Zeitplan
Leistungsbereitschaft / Einsatz / Arbeitshaltung

Bild Modulauftrag

#### 4.2 Details zum Projektauftrag

#### 4.2.1 Auslöser

Während unserer Informatiker-Ausbildung in der Bénédict Schule in Zürich bekamen wir im Modul 306, bei welchem es darum ging ein IT-Kleinprojekt vollständig durchzuführen, zu entwickeln und zu dokumentieren, den Auftrag für unser Projekt.

#### 4.2.2 Ziele

Die folgenden Ziele sollen bei der Durchführung des Projektes erreicht bzw. erfüllt werden:

- Vollständige Dokumentation mit Pflichtenheft
- Fertiggestellte und funktionierende Webseite
- Präsentation der fertigen Webseite und der Vorgehensweise bei der Umsetzung des Projektes
- Termingerechte Abgabe des Projektes

Angelina Hofer Seite 5 von 28 Patrick Tomasi

# 4.2.3 Aufgabenstellung

Wir sollen im Rahmen einer Gruppenarbeit eine Webseite erstellen. Das Thema für diese Webseite dürfen wir als Gruppe selbst bestimmen. Bei der Umsetzung des Projektes steht die Dokumentation im Mittelpunkt. Es soll ein schriftliches detailliertes Projekt-Konzept bzw. Pflichtenheft erarbeitet werden. Um diese Dokumentation korrekt zu erstellen dient die Modulliteratur als Leitfaden.

# 4.2.4 Termine

Folgende Termine sollen laut Modulauftrag eingehalten werden:

Abgabe Zwischenstand des Projektes 26. September 2019 bis 21.30 Uhr

Abgabe der Webseite und der Dokumentation 20. Oktober 2019

#### **4.2.5** Kosten

Es werden für diesen Auftrag keine Kosten erhoben, da dieser Auftrag im Rahmen der Ausbildung für Informatiker in der Bénédict Schule durchgeführt wird.

### 4.2.6 Gruppenbildung

Folgende Gruppe haben wir gebildet, um den Projektauftrag durchzuführen:

- Angelina Hofer
- Patrick Tomasi

#### 4.2.7 Projektleiter

Die Projektleitung übernimmt Angelina Hofer.

#### 4.2.8 Projektmitarbeiter

Projektmitarbeiter ist Patrick Tomasi.

# 5 Planung der Projektumsetzung

# 5.1 Welche Aufgaben sind zu lösen?

- Beschäftigen Sie sich in einer Gruppenarbeit mit den von Ihnen ausgewählten Themen.
- Entwickeln und erarbeiten Sie in der Gruppenarbeit ein schriftliches Projekt-Konzept bzw. Pflichtenheft gemäss Literatur.

# 5.2 IST-Zustand

Die Themenwahl für die zu erstellende Webseite ist frei, sowie auch die Wahl des Schwierigkeitsgrades.

- Es sind noch keine anderen Webseiten oder Grundstrukturen vorhanden
- Es liegen noch keine Dokumentationen vor

#### 5.3 Soll-Zustand

Folgende Erwartungen müssen erfüllt sein:

- Eine funktionierende Webseite (Thema nach eigener Wahl)
- Vollständige Dokumentation / Pflichtenheft

# 5.4 Zeitplan und Meilensteine

#### 5.4.1 Zeitplan

Hier ist nur ein kleines Abbild des Zeitplans abgebildet. Darin sind die Meilensteine, sowie die Einteilung der gesamten zur Verfügung stehenden Zeit in einzelne Teilschritte.


#### Legende zum Zeitplan

Aktivität	Beschreibung	Dauer in Tagen	Start	Ende
Gruppenbildung im Unterricht	Im Schulunterricht werden Gruppen gebildet für die Projektarbeit	7	22.08.2019	29.08.2019
Thema ausdenken	Wir sammeln uns Ideen, die wir aufschreiben und Entscheiden uns dann für ein Thema	7	29.08.2019	05.09.2019
Offene Fragen klären	Im Unterricht werden noch offene Fragen geklärt	1	05.09.2019	06.09.2019
Grundgerüst Dokumentation	Das Grundgerüst der Dokumentation wird angepasst und ergänzt	7	05.09.2019	12.09.2019
Zeitplan Anpassen	Nach Absprache und allen Informationen wird der Zeitplan angepasst	1	08.09.2019	09.09.2019
Dokumentation / Pflichtenheft v1.00	(Meilenstein) Dokumentation/Pflichtenheft Version 1.0 fertig	1	12.09.2019	

Angelina Hofer Seite 7 von 28 Patrick Tomasi

Webseite Programmieren	Die einzelnen Webseiten werden programmiert	30	12.09.2019	12.10.2019
Dokumentation	Die Dokumentation wird ständig aktualisiert und auf dem neusten Stand gehalten	30	12.09.2019	12.10.2019
Zwischenstand	(Meilenstein) Zwischenstand einreichen bis 26.10.2019, 21:30 Uhr im Classroom	1	26.09.2019	
Webseite / Dokumentation	Webseite und Dokumentation letzte Feinarbeiten	6	03.10.2019	09.10.2019
Reserve	Reserve Zeit für Verbessrungen und Bug Fix	3	12.10.2019	18.10.2019
Projekt fertigstellen	(Meilenstein) Projekt Abgabefertig	1	19.10.2019	
Projekt Abgabe	Projekt im Classroom einreichen bis 20.10.2019, 23:59	1	20.10.2019	

# Zeitplan



# 5.4.2 Meilensteine

Wir haben vorgegebene Meilensteine und Meilenstein, welche wir und selbst gesetzt haben. Alle Meilensteine sind hier noch einmal aufgeführt:

1.	12.09.2019	Dokumentation bzw. Pflichtenheft 1.0 fertiggestellt haben		
2.	26.09.2019	Abgabe Zwischenstand gemäss Auftrag		
		Die Dokumentation wird in Form eines PDFs abgegeben und die		
		bereits erstellten Teile der Webseite als ZIP-Datei		
3.	19.10.2019	Projekt fertiggestellt und zur Abgabe bereit		
4.	20.10.2019	Abgabe der Projektarbeit		
		Die Dokumentation wird in Form eines PDFs abgegeben und die		
		bereits erstellten Teile der Webseite als ZIP-Datei		

# 5.5 Vorgehensweise

Wir haben uns für die Vorgehensweise nach **IPERKA** entschieden. Nachfolgend sind die einzelnen Punkte genauer beschrieben.



#### • Informieren

Bei diesem Punkt geht es darum, alle Informationen zu sammeln, welche für unser Projekt wichtig sind.

- o Thema für Webseite aussuchen
- o Informationen sammeln über Bootstrap und JavaScript sammeln
- o Informationen sammeln zum Thema Pflichtenheft und Dokumentation

#### Planen

Auch die Planung beinhaltet einige Punkte, welche sehr wichtig sind bei der Umsetzung des Projektes.

- o Planung der Webseite
- o Zeiteinteilung und setzen von Meilensteinen
- o Verteilung der Arbeit an alle Mitarbeitenden

#### Entscheiden

Bei diesem Schritt wird endgültig entschieden, welchen Weg man geht, um das Projekt bzw. die Arbeit umzusetzen.

#### Realisieren

Die geplante Arbeit wird umgesetzt. Jeder Mitarbeiter erledigt in kleineren Schritten seine Arbeit. Es wird ständig kontrolliert, ob die geleistete Arbeit den Anforderungen entspricht.

#### Kontrollieren

Obwohl bereits während der Realisierung ständig Kontrollen durchgeführt wurden, muss nun noch eine Kontrolle durchgeführt werden, welche über das gesamte Projekt geht.

- Für die erstellte Webseite wird ein Testprotokoll geführt, worin alle Tests dokumentiert werden.
- o Auch die Dokumentation soll nochmals geprüft werden.

#### Auswerten

Zur Auswertung gehören die Analyse der gesamten Projektarbeit. Auch eine Reflexion der Arbeitsweise, der Planung und der Vorgehensweise muss hier vorhanden sein.

- o Auswertung der Qualität der gelieferten Arbeit
- o Auswertung der Arbeitsweise
- o Auswertung der Planung und der Zeiteinteilung
- o Reflexion der gesamten Projektarbeit

# 5.6 Sicherung der Daten

Mit der Sicherung der Daten wird sichergestellt, dass die bereits geleistete Arbeit nicht verloren geht. Auf diese Backups muss nicht jeder Mitarbeiter Zugriff haben, aber mindestens der Projektleiter.

#### Sicherung über OneDrive

Damit wir in jedem Fall immer ein Backup der aktuellsten Version Verfügung haben, werden die Daten in der Cloud gespeichert. Wir speichern die Daten auf OneDrive.

#### Sicherung über GitHub

Da wir auch mit GitHub arbeiten sind die Daten zusätzlich über GitHub gespeichert. Dort kann man jederzeit auf die letzte Version zugreifen.

### 6 Informieren

Die Informationen zum Thema Pflichtenheft bekamen wir in der Schule. Alle anderen Informationen für die Umsetzung des Projektes konnten wir aus der Modullektüre (Modul 306: IT-Kleinprojekt abwickeln) entnehmen.

Wir mussten für unser Projekt aber auch noch zum Thema Bootstrap und JavaScript informieren. Dies machten wir übers Internet. Die Schwierigkeit hier ist, dass wir uns die Informationen erst bei der Umsetzung bzw. Erstellung der Webseite holen können, da diese zwei Themen so umfangreich sind, und wir nicht alles berücksichtigen können bei der Erstellung der Webseite.

Was uns nun noch fehlte ist das geeignete Thema für unsere Webseite. Da wir uns auf die Anwendung von Bootstrap und JavaScript konzentrieren wollen, suchten wir Themen welche einfach in der Umsetzung waren und uns dadurch erlaubt, uns auch mit Bootstrap und JavaScript zu befassen.

#### 6.1 Ideen zur Themawahl

#### 6.1.1 Idee 1:

#### Ich-packe-i-min-Rucksack.ch

Ist eine Webseite zum Nachschauen, was man alles mitnehmen muss, wenn man wo hingeht.

#### Beispiel 1:

Ich gehe in die Ferien und will nichts vergessen.

Detailseite «Ferien» der Webseite

Ich muss mitnehmen: Pass oder ID, Kleider, Körperpflegeprodukte, Regenschirm, ....

#### Beispiel 2:

Ich gehe an den Strand und will nichts vergessen.

Detailseite «Strand» der Webseite

Ich muss mitnehmen: Sonnencreme, Kühlbox mit Snacks, Sonnenschirm, ....

#### 6.1.2 Idee 2:

#### wer-isst-was.ch

Ist eine Webseite zum Nachschauen, welcher Ernährungstyp was isst oder nicht isst.

#### Beispiel 1:

Was essen Vegetarier.

Detailseite «Vegetarier» der Webseite (evtl. mit zusätzlicher Unterseite)

Vegetarier essen: keine Tierprodukte, keine Produkte welche tierische Inhaltsstoffe haben,

Angelina Hofer Seite 11 von 28 Patrick Tomasi

#### Beispiel 2:

Was essen Veganer.

Detailseite «Veganer» der Webseite (evtl. mit zusätzlicher Unterseite)

Vegetarier essen: Gemüse, Früchte, ...

# 6.1.3 Idee 3:

#### korrekte-bewerbungsmappe.ch

Ist eine Webseite zum Nachschauen, welche Formulare in eine Bewerbungsmappe gehören und wie man diese korrekt gestaltet.

#### Beispiel 1:

Ich möchte mich bewerben und muss meinen Motivationsschreiben noch schreiben dazu.

Detailseite «Motivationsschreiben» der Webseite

Folgendes soll auf der Detailseite ersichtlich sein: Wichtige Punkte, Inhalt des Motivationsschreibens, korrekte Darstellung, ....

#### Beispiel 2:

Ich möchte mich bewerben und muss meinen Lebenslauf noch schreiben dazu.

Detailseite «Lebenslauf» der Webseite

Folgendes soll auf der Detailseite ersichtlich sein: Wichtige Punkte, Inhalt des Lebenslaufs, korrekte Darstellung, ....

#### 6.1.4 Idee 4:

#### Top5-Programmiersprachen-2019.ch

Ist eine Webseite zum Nachschauen, welche Top 5 Programmiersprachen momentan gerade Inn sind.

#### Beispiel 1:

Ich möchte mich etwas über die Top 5 Programmiersprachen Informieren. Welche sind Inn, Ihre Syntax, Pro und Contra, ....

#### 6.2 Themawahl für die Webseite

Wir haben uns für die Webseite **Ich-packe-i-min-Rucksack.ch** entschieden. Unsere Beweggründe dafür waren, dass dies eine sinnvolle Webseite ist und man bei der Erstellung dieser Webseite die Möglichkeit hat, unsere HTML und CSS Kenntnisse zu vertiefen. Ein weiterer Vorteil bei dieser Wahl ist, dass die eigentliche Erstellung dieser Webseite nicht allzu aufwendig ist und wir noch Zeit haben, uns mit der Dokumentation ausführlicher zu beschäftigen.

### 7 Planen

Es ist geplant, dass wir nach dem Zeitplan (Kapitel 4.2.1 Zeitplan) arbeiten.

# 7.1 Aufteilung der Arbeiten

Die Arbeiten sind folgendermassen aufgeteilt:

#### **Patrick Tomasi**

- Erstellung der Seite index.html
- Erstellung der Seite fischen.html
- Selbstständiges nachführen der Tagesrapporte und der Änderungsgeschichte in der Dokumentation
- Erstellung der Unterlagen für die Dokumentation und Abgabe an Angelina Hofer zur Ergänzung der Dokumentation

### **Angelina Hofer**

- Projektleitung
- Erstellung und Nachführung der Dokumentation
- Erstellung der Seite ferien.html
- Erstellung der Seite strand.html

# Gemeinsame Aufgaben

- Planung des Projektes
- Entscheidungen werden gemeinsam getroffen
- Kontrolle des Endproduktes
- Reflexion

### 8 Entscheiden

# 8.1 Entscheidung fällen

Wir haben uns definitiv für die Idee 1 "Ich-packe-i-min-Rucksack.ch" entschieden.

Wir werden die Idee als eine Webseite umsetzen und werden dazu HTML, CSS, Bootstrap und JavaScript verwenden. Die Programmierung kann in Visual Code gemacht werden. Der Editor unterstützt alle benötigten Sprachen.

Wir werden GitHub verwenden für die Versionsverwaltung unseres Codes. Mit GitHub können wir individuell am Projekt arbeiten und es steht jederzeit die Aktuelle Version des Projektes zur Verfügung.

Das Pflichtenheft werden wir auch mit GitHub bearbeiten somit ist die Aktuelle Version jederzeit zum bearbeiten und Download verfügbar.

# 8.2 Ist die Entscheidung sinnvoll?

Die Ideen sind sinnvoll da wir gerne unsere HTML und CSS Kenntnisse vertiefen möchten. Zudem möchten wir uns Bootstrap mal anschauen wie auch etwas JavaScript einbringen.

Da wir noch nie mit Bootstrap und JavaScript gearbeitet haben können wir mit unserer Vorgehensweise gleich mehrere Themen mit einander kombinieren und Bootstrap mal in eine Webseite einbinden. Zudem möchten wir etwas JavaScript in die Webseite einarbeiten.

Für das ganze Projekt wird HTML wie auch CSS gebraucht was wir somit auch vertiefen können.

Angelina Hofer Seite 14 von 28 Patrick Tomasi

# 9 Realisieren

# 9.1 Vorgehensmodell

Die Realisierung des Auftrages wird mit Hilfe von Scrum durchgeführt. Wir haben uns für dieses Vorgehensmodell entschieden, da wir nur tageweise an unserem Projekt arbeiten können. Auch können wir bei diesem Vorgehensmodell flexibler reagieren bei Problemen und Probleme schneller erkennen.

# 9.2 Sprint Backlog

Hier kommt noch ein Foto des Sprint Backlogs hin...

# 9.3 Meetings

In diesem Kapitel werden alle Meetings aufgeführt, welche abgehalten wurden.

# 9.3.1 Meeting 1

Datum	Name		Тур			
22.08.2019	Angelina und P	atrick	Meeting			
Beschreibung der Tätigke	it					
Gruppenbildung     Informationen zum Auftrag sammeln						
Probleme		Lösungen				
Der Auftrag wurde im Classroom nicht wie besprochen definiert			larauf aufmerksam eine Anpassungen			

# 9.3.2 Meeting 2

Datum	Name		Тур		
29.08.2019	Angelina und P	atrick	Meeting		
Beschreibung der Tätigkei	t				
<ul> <li>Entscheidung Thema für die Webseite fällen</li> <li>Informationen zum Thema Pflichtenheft sammeln</li> </ul>					
Probleme		Lösungen			
Themawahl für die Webseite war nicht ganz einfach, da es keine Vorgaben dafür gab		<ul> <li>Die Vorgaben sanhand dieser entscheiden</li> </ul>	selbst definieren und Vorgaben		

# 9.3.3 **Meeting 3**

Datum Name		Тур				
05.09.2019 Angel	ina und Patrick	Meeting				
Beschreibung der Tätigkeit						
Offene Fragen klären mit Ka	Offene Fragen klären mit Kamil					
Probleme	Lösungen					
Live Vorschau bei Visual Studio Co funktionierte nicht	de • Live Serv	ver downloaden				

# 9.4 Tagesrapporte

In diesem Abschnitt werden alle Tagesrapporte festgehalten. Jeder Mitarbeiter soll kurz aufschreiben, was er wann gemacht hat. Auch entstandene Probleme und Lösungen dazu werden hier erfasst.

# 9.4.1 Tagesrapporte Angelina Hofer

Datum	Name		Тур				
25.08.2019	Angelina		Tagesrapport				
Beschreibung der Tätigkei	t						
Ziel ist eine Informati	The first of the first first of the first of						
Probleme		Lösungen					
Geeignete Themen zu finden war etwas schwierig, da es keine Vorgaben dafür gab		Die Vorgaben selbst definiere	für die Webseite en				

Datum	Name		Тур			
01.09.2019	Angelina		Tagesrapport			
Beschreibung der Tätigke	it					
Grundgerüst für die Dokumentation erstellen mit Hilfe der Notizen zum Pflichtenheft						
Probleme		Lösungen				
Ich wusste nicht wie ich die mit dem Inhalt des Pflichten verbinden soll. Soll es ein separates Dokun Soll es in der Dokumentation werden?	neftes	ich es denke	üst für die n so vorbereiten, wie n Schultag nachfragen			

Datum	Name		Тур
08.09.2019	Angelina		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	it		
Dokumentation gemäss Angaben zum Thema Pflichtenheft ergänzt			gänzt
Probleme		Lösungen	
Da wir uns entschieden haben (gemäss Besprechung mit Kamil, dem Auftraggeber) Das Pflichtenheft nicht als separates Dokument zu erstellen, war es etwas schwierig, die Punkte aus dem Pflichtenheft in der Dokumentation einzubauen.		<ul> <li>Die einzelnen  Pflichtenheft ver jeweiligen Kapi</li> </ul>	

Datum	Name		Тур
26.09.2019	Angelina		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigkei	t		
<ul> <li>Anpassungen der Dokumentation gemäss Besprechung mi</li> <li>Tagesrapporte nachtragen</li> <li>Zwischenabgabe der Projektarbeit</li> </ul>		näss Besprechung mit F	Patrick
Probleme		Lösungen	
Da ich seit zwei Wochen an einem Bandscheibenvorfall leide, ist es mir nicht möglich in die Schule zu gehen. Das Problem dabei ist, dass ich mich mit Patrick nicht persönlich besprechen kann. Dies erschwert die Kommunikation.		<ul><li>Kommunikatior WhatsApp ode</li><li>Datenaustausc</li></ul>	r E-Mail

# 9.4.2 Tagesrapporte Patrick Tomasi

Datum	Name		Тур	
01.09.2019	Patrick Tagesrapport		Tagesrapport	
Beschreibung der Tätigkei	keit			
Grundgerüst für das Pflichtenheft erstellen				
Probleme	bleme		Lösungen	
Grundgerüst und Struktur wa klar.	ar nicht ganz so	_	s Buch zum Modul gen für das erste	

Dokumentation 0.8 Informations-Webseite

Datum	Name		Тур
08.09.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	it		
<ul><li>Grundgerüst der Webseite erstellen</li><li>Bootstrap einbinden</li></ul>			
Probleme		Lösungen	
Da ich vorher noch nie Bootstrap verwendet hatte wusste ich nicht wie man Bootstrap in eine HTML Seite einbindet.		sehr gut und e	ation von Bootstrap ist s wird Schritt für vie man Bootstrap n.

Datum	Name		Тур
09.09.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	Beschreibung der Tätigkeit		
Zeitplan nach Besprechung anpassen.			
Probleme Lösungen			
Den Zeitplan konnte ohne Probleme			
angepasst und neu erstellt v	verden.		

Datum	Name		Тур
11.09.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigkeit			
<ul> <li>Navigation der Webseite erstellen</li> <li>Footer für die Webseite erstellen</li> </ul>			
Probleme Lösungen			
Bei der Erstellung der Navig Footer gab es keine grösser		<ul> <li>Die Bootstrap I alle Fragen gel</li> </ul>	Dokumentation hat klärt.

Datum	Name		Тур
22.09.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	it		
Kleine erste Programmierung der Webseite.			
Unterseite fischerauslug.html erstellen			
Probleme	Lösungen		
Keine Probleme aufgetreten			

Datum	Name		Тур
26.09.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	Beschreibung der Tätigkeit		
<ul> <li>Tagesrapporte nachtragen</li> <li>Dokumentation zur Abgabe fertigstellen</li> <li>ZIP Datei erstellen</li> </ul>			
Probleme		Lösungen	

Datum	Name		Тур
29.09.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	g der Tätigkeit		
<ul><li>Webseite gestalten</li><li>Zielfische Implementieren</li></ul>			
Probleme		Lösungen	
Es sind keine Probleme aut	getreten.		

Datum	Name		Тур
06.10.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	Beschreibung der Tätigkeit		
<ul><li>Index.html fertig stellen</li><li>Weitere Grund Programmierung an der fischerausflug.html</li></ul>			
Probleme Lösungen			
Es sind keine Probleme auf	getreten.		

```
Datum
                    Name
                                                     Тур
10.10.2019
                    Patrick
                                                     Tagesrapport
Beschreibung der Tätigkeit
   • Erster Zielfisch mit JavaScript einbinden
      Button über JavaScript aus oder Einblenden
Probleme
                              Lösungen
Es hat mich sehr viel Zeit
                               function divfunction() {
gekostet das ich die Buttons so
                                   var x = document.getElementById("hechtdiv");
mit JavaScript hinbekommen
                                   if (x.style.display === "block") {
habe wie ich es mir vorgestellt
                                     x.style.display = "none";
hatte. Es ging viel Zeit verloren
                                   } else {
aber hat richtig Spass
                                     x.style.display = "block";
gemacht.
```

Datum	Name		Тур
13.10.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigkeit			
Button für den Hecht erweitert und abgeschlossen			
Code eingerückt und Kommentare hinzugefügt			
Probleme Lösungen			
Es sind keine Probleme aufg	getreten		

Datum Name		Тур
16.10.2019 Patrio	(	Tagesrapport
Beschreibung der Tätigkeit		
<ul> <li>JavaScript implementiert für eine Laufschrift</li> <li>Bilder werden mit JavaScript nach Page Load verzögert angezeigt</li> </ul>		
Probleme	Lösungen	
Die Implementierung der JavaSo war ziemlich aufwendig und stell vor ein paar Hindernisse	document.getElem elem.innerHTML = elem.style.color = elem.style.fontSize	· ·

Datum	Name		Тур
17.10.2019	Patrick		Tagesrapport
Beschreibung der Tätigke	keit		
<ul> <li>Test für Index.html Seite wurden durchgeführt</li> <li>Test für fischerausflug.html wurden durchgeführt</li> </ul>			
Probleme Lösungen			
Bei den Tests gab es nur kleiner Fehler und nicht wirklich Probleme		<ul> <li>Die Fehler konnten alle Behoben werden.</li> <li>Es waren Schreibfehler oder vergessen gegangene Verlinkung</li> </ul>	

# 10 Kontrollieren

Tester: Tomasi Patrick

Testdatum: 17.10.2019

Umgebung/ System: Windows 10 Google Chrom Version: 77.0.3865.90 (Offizieller Build)

# **Index.html Tests**

Prozess	Was wird erwartet	Ausgabe	Fehler	Korrektur	Iteration
Webseite	Die index.html wird	Korrekt	Keine	Nichts	1.0
aufrufen	angezeigt				
Buttons Effekt	Wenn über die Buttons im Card mit der Maus gefahren wird sollten diese sich ausfüllen	Korrekt	Keine	Nichts	2.0
Link Checkliste Ferien	Mit klick auf den Link Checkliste Ferien in der NavBar sollte die Checkliste Ferien Seite geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	3.0
Link Strandbesuch Planen	Mit klick auf den Link Strandbesuch Planen in der NavBar sollte die Seite Strandbesuch Planen geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	4.0
Link Tag am Wasser Planen	Mit klick auf den Link Tag am Wasser Planen in der NavBar sollte die Tag am Wasser Planen Seite geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	5.0
Card Ferien	Mit klick auf den Button im Card Ferien sollte die Ferienseite geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	6.0
Card Strandbesuch	Mit klick auf den Button im Card Strandbesuch sollte die Strandseite geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	7.0

# Fischerausflug.html Test

Prozess	Was wird erwartet	Ausgabe	Fehler	Korrektur	Iteration
Seite laden	Die Seite wird geladen. Der Schriftzug sollte Einlaufen und die Bilder nach und nach geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	1.0
Home Link	Mit dem Home Link in der NavBar sollte die Startseite geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	2.0
Checkliste Ferien Link	Mit klick auf den Link Checkliste Ferien sollte die Checkliste Ferien geladen werden	Es wird nichts geladen	Keine Funktion	Der Link musste angepasst werden	3.0
Checkliste Ferien Link	Nach der Korrektur wird der Link erneut getestet	Ferienseite wird geladen	Keine	Nichts	3.0
Strand Link	Mit klick auf den Link Strand sollte die Strandseite geladen werden	Korrekt	Keine	Nichts	4.0
Tag am Wasser Link	Mit klick auf den Link Tag am Wasser sollte die aktuelle Tag am Wasser Seite neu geladen werden	Can not be load	Fehleranzeig e	Link wurde falsch implementi ert	5.0
Tag am Wasser Link	Nach der Korrektur wird der Link erneut getestet	Die aktuelle Seite wird neu geladen	Keine	Nichts	5.1
Bilder Klick	Mit Klick auf das Bild des Hechtes oder des Karpfen sollte eine Beschreibung und Buttons angezeigt werden	Beide Bilder funktioniere n wie gewünscht	Keine	Nichts	6.0
Buttons des ausgewählte n Fisches	Es werden alle Buttons der Beiden Fische getestet und es wird erwartet das die jeweiligen Checkboxen angezeigt werden wen die Buttons gedrückt werden	Alle Buttons funktioniere n wie gewünscht.	Keine	Nichts	7.0


# 11 Auswertung

Bei der Auswertung geht es um die Reflexion der Arbeit und der Arbeitsweise.


- 11.1 Reflexion
- **11.1.1 Was war gut**
- 11.1.2 Was kann besser gemacht werden
- 11.1.3 Was nehmen wir mit für die nächste Arbeit

# 12 Vorstellung des fertigen Produktes

Index.html (Startseite)



Auf der Startseite haben wir im Oberen Teil einen Header implementiert mit dem der Benützer über die Links direkt zu der gewünschten Seite kommt oder über den Home Link wieder zurück zur Hauptseite. Der Header wird über alle Seiten verwendet.



Der Benützer kann über die Cards direkt zur gewünschten Seite gelangen. Jede Unterseite der Webseite hat ein eigenes Card auf der Startseite.

# Fischerausflug.html



Auf der Fischerausflugseite kann der Benützer den gewünschten Zielfisch wählen.

Hecht Angeln
Die wichtigsten Merkmale des Hechts:
→ Der Hecht hat einen lang gestreckten Körper, der im Querschnitt fast rund (walzenförmig) ist sein Bauch ist etwas abgeplattet
→ Der Kopf des Hechts ist sehr lang, seine Schnauze schnabelartig ausgezogen mit wenigen großen Zähnen im Unterkiefer und zahlreichen, nach hinten gekrümmten und umklappbaren Fangzähnen im Gaumendach
→ Das Maul des Hechts ist oberständig, der Unterkiefer steht hervor
➡ Die Färbung des Hechts ist dunkelbraun bis grün mit unregelmäßigen, teilweise in Flecken aufgelösten gelblichen Querbinden.
➡ Die Färbung des Hechts wird in Richtung Bauch stetig heller. Abhängig von seinem Lebensraum kann seine Färbung variieren
Angelrute
Rolle
Hauptschnur eine der Germanne der
Vorfach Vorfach Vorfach Vorfach
<mark>Köder </mark>
Zubehör Den School von der School vo

Mit der Auswahl des Zielfisches bekommt der Benützer verschiedene Buttons zur Auswahl. Die Buttons sind in Artikel Aufgeteilt die es zum gewählten Zielfisch benötigt damit der Ausflug geplant werden kann.

Angelrute  Der Hecht erreicht eine stattliche Grösse und ist ein ausserordentlich guter Kämpfer. Das bekommst Du im Drill gut zu spüren. Damit Du dabei dennoch stets die Kontrolle über den Fisch behältst, benötigst Du eine etwas stärkere Rute. Wurfgewichte bis zu 40 Gramm reichen für die gängigsten Köder völlig aus. Da man Hechte aber auch sehr gut auf grosse und somit schwere Köder fängt, ist das
Wurfgewicht gegen oben recht offen. Standardrutenlängen liegen zwischen 210-270cm.
Spinnrute (Wurfgewicht: 30-80g)
Spinnrute (Wurfgewicht: 7-28g)
Spinnrute (Wurfgewicht: 15-42g)
Rolle
Hauptschnur eine der German der G
Vorfach
Köder Köder
Zubehör

Wird ein gewünschter Button angeklickt öffnet sich ein Untermenu mit Checkboxen. Der Benützer kann jetzt einen oder mehrere Checkboxen aktivieren um seine Checkliste zu erstellen.

# 13 Anhang

# 13.1 Abkürzungen

Abkürzung	Beschreibung
HTML	Die Hypertext Markup Language (englisch für Hypertext-Auszeichnungssprache), abgekürzt HTML, ist eine textbasierte Auszeichnungssprache zur Strukturierung elektronischer Dokumente wie Texte mit Hyperlinks, Bildern und anderen Inhalten. HTML-Dokumente sind die Grundlage des World Wide Web und werden von Webbrowsern dargestellt.
CSS	CSS ( <i>Cascading Style Sheets</i> , zu Deutsch "Mehrstufige Formatvorlagen") ist eine Formatierungssprache für HTML
JS	JavaScript (kurz JS) ist eine Skriptsprache, die ursprünglich 1995 von Netscape für dynamisches HTML in Webbrowsern entwickelt wurde, um Benutzerinteraktionen auszuwerten, Inhalte zu verändern, nachzuladen oder zu generieren und so die Möglichkeiten von HTML und CSS zu erweitern.

# 13.2 Quellenangaben

# 13.2.1 Bilder

Bild	Quelle
Titelbild Dokumentation	https://pixabay.com/de/photos/pfeile-growth-hacking-gewinn-2899888/
Footer-Bild	http://the9gag.com/top-rated/love-coding-love-3672
NavBar Icon	https://apkpure.com/the-coding-love/rebus.thecodinglove
Modulauftrag	https://classroom.google.com/c/Mzc1ODE2NjY5MjFa/a/MjA3NjQ0NDU5MDBa/details
IPERKA	https://www.konstrukteur-in.ch/berufsbild-konstrukteur/iperka/
Fischerausflug	Eigenes Foto von Patrick (Fuschel See in Österreich)
Hecht	https://www.fischlexikon.eu/
Karpfen	https://www.fischlexikon.eu/

Angelina Hofer Seite 27 von 28 Patrick Tomasi

# 13.2.2 Links

Links für	Quelle
Bootstrap Dokumentation	https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/
JavaScript Dokumentation	https://devdocs.io/javascript/
Hypertext Markup Language	https://de.wikipedia.org/wiki/Hypertext Markup Language